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一、基本情况

从化分局利用省级专项资金242万元，实施从化区入河排污口规范化建设项目，通过本项目的执行，完成入河排污口规范化建设，综合运用互联网、大数据等手段，为从化区水环境把脉问诊、系统诊治、科学施策的基础上建立基础数据库和评估管理决策分析平台，实现江河湖库的精细化智能化管控。总体绩效目标：建立入河排污口档案和数字化管理系统，展示排查排污口水质检测结果，实现智能化监管；有效提升突发性污染事件的监测、预警、应急处置能力，建设长效机制提供科学依据和技术支撑；保证江河湖库断面水体入河污染负荷下降，水质逐年改善。
二、自评情况

（一）自评分数

经对项目立项、资金落实、资金管理、事项管理、经济性、效率性、效果性、公平性情况自评，现项目指标自评总得分97.5分。自扣的2.5分因项目前期的方案调整及向政数局报备时间花费较多，且受疫情影响，工程施工进度稍慢，工作计划安排和完成进度方面未能达到预期设想，因此进行相应扣分。

（二）专项资金使用绩效

1．项目资金支出情况。

项目的专项资金金额共计242万元、截至2021年12月31日已支出金额2092934万元，支出率为86.48%。
项目完成绩效目标情况。

各项指标完成情况见下表（截至12月31日）

	产出指标

	一级、二级指标
	三级指标
	指标内容
	指标值
	完成情况
	未完成原因
	预计完成时限

	产出指标（数量、质量、时效、成本方面的指标）
	入河排污标志牌设置数量
	入河排污标志牌设置数量
	31个
	完成设计
	项目前期的方案调整及向政数局报备时间花费较多，且受疫情影响，工程施工进度稍慢。
	2022年3月底前

	
	入河排污口视频监控数量
	入河排污口视频监控数量
	130个
	监控设备已到货，完成10个基础开挖
	
	

	
	入河排污口监管能力
	入河排污口监管能力
	生态敏感区、典型的排口能够实现实时监控
	未完成
	
	

	
	规范化建设见效时限
	2022年2月完成建设
	2022年2月完成建设
	完成入河排污口排查，正在推进130个点位视频监控建设
	
	

	
	总成本
	≤242万元
	≤242万元
	238.818万元
	/
	/

	效益指标

	一级、二级指标
	三级指标
	指标内容
	指标值
	完成情况
	未完成原因
	预计完成时限

	效益指标（生态效益、可持续影响等方面指标及服务对象满意度指标）
	优化从化区劣Ⅴ类水体水质
	达到Ⅴ类水及以上标准
	达到Ⅴ类水及以上标准
	已完成
	
	

	
	优化从化区流溪河一级支流水质
	达到年度水质目标
	达到年度水质目标
	未完成
	项目前期的方案调整及向政数局报备时间花费较多，且受疫情影响，工程施工进度稍慢。
	2022年3月底前

	
	提升入河排污口监管能力
	中长期；维系保障
	中长期；维系保障
	未完成
	
	

	
	主管单位满意度
	满意
	满意
	未完成
	
	


3．专项资金使用绩效。

截至2021年12月31日，本项目已完成从化区17条重点河流（水库）的“排查、检测、溯源”及其排污口名录、工作报告等相关工作成果编制，建立入河排污口及河流相关信息档案，通过入河排污口可视化数字管理平台系统，实现智能化监管；入河排污口视频监控及信息化系统平台正在建设中，建设方案已通过区政务服务数据管理局立项审核。

存在的问题

入河排污口视频监控及信息化系统平台建设方案调整及向政数局报备时间花费较多，且受疫情影响，工程施工进度稍慢。

三、改进意见

加强与施工方、监理单位沟通，协调加强施工计划管理，全面落实各项安全防范要求，加快建设施工进度，有序落实项目推进计划。


