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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
2020年2月3日，经区政府同意，印发我区涉农资金统筹整合实施方案，成立了涉农资金统筹整合领导小组及办公室，正式启动我区涉农资金统筹整合改革。2022年9月28日经区涉农资金统筹整合领导小组同意，印发我区涉农资金统筹整合领导小组工作规则、办公室工作规则、实施意见、管理办法和资金绩效管理暂行办法。已逐步构建权责匹配、相互协调、上下联动、步调一致的涉农资金统筹整合长效机制。
（一）对标上级任务，全方面开展涉农资金统筹整合改革。对标省、市相关政策，查漏补缺，总结梳理前期涉农改革成果，创新工作思路。叠加放大国家乡村振兴示范县创建与国家城乡融合发展示范区、国家全域土地综合整治等“国字号”试点优势，统筹实施乡村产业提质增效、乡村建设拓展提升、乡村治理强基固本三项工程，统筹整合各部门涉农资金，集中投向农业产业、农村人居环境整治等民生领域，探索出一条经济社会与生态环境相得益彰、相互促进的乡村振兴新路径。努力打造建设从化区涉农资金统筹整合改革品牌，形成可复制、可参考的从化经验。

（二）聚焦项目建设，全方位夯实涉农资金统筹整合改革。一方面主动对接部门，加强业务指导。制定我区涉农工作考核任务清单，梳理我区涉农资金支持的40个大类项目类型，编制入库指南，明晰涉农资金支持的项目内容和入库要求，督促部门找准项目储备方向，确保我区项目谋得准、资金用得好；另一方面提升项目管理数字化，加强项目监管。充分利用“数字财政”一体化系统、结合区预算绩效事前评估审核，实现统一标准、统一平台，实现覆盖涉农项目储备、审查指导、预算编制、预算执行等全生命周期的数字化管理，确保较为成熟的项目纳入涉农项目库，提升项目库质量，进一步提升涉农资金监管效能。

（三）加强绩效管理，全链条覆盖涉农资金统筹整合改革。进一步落实涉农资金项目绩效管理制度要求，坚持将资金绩效管理工作与目标制定、项目管理、资金安排同步谋划、同步推动，分层次构建事前事中事后预算绩效管理体系。针对40大类涉农项目分别制定绩效目标表，明确各项目核心绩效指标。开展涉农重点绩效评价，组织相关职能局开展涉农资金绩效自评，对部分项目开展重点绩效评价。加强绩效结果应用，在资金分配中提高绩效因素权重，对支出进度较快、绩效好的部门予以适当倾斜等。
二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2022年省级共下达我区涉农统筹整合资金7201万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金0万元），考核工作任务目标15项，其中：2021年11月30日收到省级涉农资金7031万元；2022年4月14日收到省级涉农资金170万元。

收到省级资金后，2021年12月9日，区涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全区的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，区涉农办于2021年12月10日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。
三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析
2022年，我区共统筹整合各级涉农资金24,690.06万元支持9个涉农资金项目，其中：省级涉农资金7,201万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金850万元，市县级资金16,639.06万元。

截至2022年12月31日，各级涉农资金共支出19,705.32万元，预算执行率为79.81%，其中：中央资金850万元，执行率100%，省级涉农资金3,085.51万元（未支出金额均为9月调整实施的农村生活污水治理提升工程项目，10-11月受疫情因素影响，导致工程推进速度有所缓慢，影响资金使用效率，预计近期将全部支出），执行率42.85%，市县级资金15,769.81万元，执行率94.78%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是预算编制计划的进度与实际进度有偏差。从化区供水改造项目涉农资金于2022年9月调剂农村生活污水治理提升工程后，区水务局立即催促各镇街要求加快项目建设推进工作。各镇街也要求各施工队加派人员全力推进施工。目前项目已基本完成前期准备工作进入施工阶段，其中8个项目已完工。由于各施工单位将主要精力都放在工程建设进度上，而忽略了工程请款。目前大部分请款主要集中在项目前期费用，因此请款总额不大，下一步请款进度将会大大加快；二是水务项目受疫情或汛期影响较大，大部分项目在汛期期间（4-9月）只能做前期工作，不具备施工条件，需待汛期结束后方可施工，导致资金支付进度慢：三是工程涉及的用地范围广，施工用地及走廊的征收工作困难，耗时长，或因项目用地涉及林地，需要办理林地报批手续，影响了施工的总体进度。

（二）项目实施情况。2022年度，我区共实施涉农资金项目7个，区涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，7个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.农田建设及管护。共实施9个项目，全部均已完工。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，完成了新建1.02万亩，改造提升0.4万亩高标准农田建设，通过因地制宜开展田块整治、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电等建设项目完善农田基础设施，以及利用土壤改良、障碍土层消除、土壤培肥等措施提升农田地力。
2.农村集中供水。共实施32个项目，全部均已完工。实施项目中，全部项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，开展32个行政村农村集中供水建设工程，有效提升32个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约2.1万人，切实解决了农村群众饮用水问题的揪心事。
3.水库移民后期扶持。共实施4个项目，其中已完工项目3个，建设中项目1个。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过完善移民安置区基础设施建设，消除了安置区安全隐患，改善了安置区环境质量，提升人民群众的获得感和幸福感。
4.林业有害生物防控。共实施1个项目，已完成。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过加强监测、调查和防治，对枯死松树进行清除、消毒等处理，完成松材线虫病防治面积34.8776万亩，采取人工和化学防治方式防治薇甘菊0.69万亩，有效控制疫情快速扩散态势，逐年减轻其发生危害，保护林业生产和森林景观与生态环境安全，林业有害生物成灾率控制在上级下达指标以内。
5.造林及抚育。共实施1个项目，仍在建设中。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过开展2022年从化区高质量水源林建设工程项目，针对从化区内低效林分，改善树种结构，实现了森林质量的提高，完成高质量水源林建设造林面积9100亩，抚育10000亩的工作任务，2022年省市下达我区当年造林完成面积8920亩、新造林抚育10000亩的考核工作任务已达标，有效地稳定和提升我区空气环境质量。
6.永久基本农田保护。共实施1个项目，已完工。实施的项目基本完成了项目年度绩效目标。从总体上看，我区的永久基本农田保护补贴资金覆盖面广，申请、发放、使用等方面程序规范，切实依法依规进行；更好地稳定了我区永久基本农田的数量，提高了永久基本农田保护单位的保护积极性，进一步提高了经济效益、社会效益、生态效益。
7.农村生活污水治理。共实施46个项目，其中已完工项目25个，建设中项目21个。实施项目中，所有项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，通过完善污水收集管网，升级改造或新建污水处理终端，提高污水收集处理率，提升出水水质，改善农村人居环境。
（三）考核工作及大事要事绩效目标完成情况分析。
1.农村生活污水治理。已完成40个自然村污水提升。

2.农村集中供水提档升级。已完成30个农村供水改造项目的部分资金支付，30个项目的支出已达到合同进度要求，顺利推进工程建设，有效提升30个行政村的集中供水保障能力，惠及人口约2.1万人。

3.高标准农田建设。我区2022年度新建高标准农田任务1万亩，改造提升高标准农田任务0.4万亩，实际完成新建1.02万亩，改造提升0.4万亩，按时按质完成高标准农田建设项目的绩效目标。
4.小水电清理整改。根据省市工作部署，从化区小水电清理整改退出任务1座（天湖水电站），已完成退出工作。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

暂无相关情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂无相关情况。

六、其他需要说明的问题

暂无相关情况。

